แผนปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป็นหมาย	วงเงิน	วงเงินที่	ส่วนการรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน											
								ปี พ.ศ. 2557									ปี พ.ศ. 2558		
		(หน่วย)	งบประมาณ ปี	ได้รับอนุมัติ	พร้อม	ไม่พร้อม		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงาน/โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ	1	300,000.00	300,000.00			1. กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2. จัดซื้อจัดจ้าง												
							3. จัดทำสัญญา												
							4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												
งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงาน/โครงการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมรับเสด็จ ปรับปรุงห้องทรงงาน ปรับปรุงห้องทรงงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมรับเสด็จ	3	19,000,000.00	19,000,000.00			1. กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2. จัดซื้อจัดจ้าง												
							3. จัดทำสัญญา												
							4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												
งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงาน/โครงการ	ซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ	1 ชุด	171,500.00	171,500.00			1. กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2. จัดซื้อจัดจ้าง												
							3. จัดทำสัญญา												
							4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												
งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงาน/โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ	1 งาน	1,439,000.00	1,439,000.00			1. กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2. จัดซื้อจัดจ้าง												
							3. จัดทำสัญญา												
							4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												
งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงาน/โครงการ	จ้างจัดทำลานอเนกประสงค์	1 งาน	300,000.00	300,000.00			1. กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2. จัดซื้อจัดจ้าง												
							3. จัดทำสัญญา												
							4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												
งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงาน/โครงการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โครงการเรียนฟรี ซื้อหนังสือ แบบเรียน	132 รายการ	553,265.00	553,265.00			1. กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2. จัดซื้อจัดจ้าง												
							3. จัดทำสัญญา												
							4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												

แผนปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป็นหมาย	วงเงิน	วงเงินที่	ส่วนการรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน											
								ปี พ.ศ. 2557									ปี พ.ศ. 2558		
		(หน่วย)	งบประมาณ ปี	ได้รับอนุมัติ	พร้อม	ไม่พร้อม		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงาน/โครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง	4 ชุด	165,000.00	165,000.00			1. กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2. จัดซื้อจัดจ้าง												
							3. จัดทำสัญญา												
							4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												
งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงาน/โครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	1 ชุด	100,000.00	100,000.00			1. กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2. จัดซื้อจัดจ้าง												
							3. จัดทำสัญญา												
							4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												
งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงาน/โครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง	1 ชุด	46,000.00	46,000.00			1. กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2. จัดซื้อจัดจ้าง												
							3. จัดทำสัญญา												
							4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												
งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงาน/โครงการ	จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง คลังสินค้า	1 ชุด	20,000.00	20,000.00			1. กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2. จัดซื้อจัดจ้าง												
							3. จัดทำสัญญา												
							4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางอภิญญา จันทร์ร่องคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางลดาวัลย์ บุญเสริม)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นายไพฑูรย์ มนตรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน